CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

4.3 - Roteiro para Avaliacdo da Legalidade

| ANALISE DE LICITACOES DE OBRAS |

Processo: Licitacao:

Empresa:; Valor;

Objeto:

Item Ponto de Verificacao - Legalidade Sim Nao NA

O projeto basico, as especificagoes técnicas, as planilhas de quantitativos e o orcamento basico
foram elaborados e sao suficientes para o perfeito entendimento, pelos interessados, do trabalho
arealizar (§ 2° do art. 7° da Lei 8.666/93)?

01

Constam nas planilhas orcamentérias itens com a indicacdo de verba (Vb) em substituicao ao
02 | quantitativo dos servicos e respectivos custos unitdrios (§ 4°, Art. 7°, Lei n.° 8.666/93)7

03 | Aforma de execucao do contrato, prevista no edital da licitagao, € compativel com a natureza da
obra (Art. 10 da Lei n.® 8.666/93)

Foram elaborados os Estudos de Impacto Ambiental e o Relatcrio de Impacto Ambiental -EIA e
04 | RIMA (inciso VIl do Art. 12 da Lei n.° 8.666/93 e Art. 2°, Resolucao CONAMA n.° 001/86)7

o5 | Foi concedido o Licenciamento Ambiental para o empreendimento (Resolugoes CONAMA n°s
006/87 e 005/88)7

06 | O contrato foi registrado no CREA por meio de ART (Lei N.° 6.496/77, art. 1°e 2°) ?

o7 |As obras foram programadas em sua totalidade com custos previstos e prazos fixados (art. 8°,
Lei n° 8.666/93)7

og | Houve a participacao do autor do projeto na licitacao da obra, diretamente ou atraves de
empresa da qual participe (Lei N° 8.666/93, art. 9°)?

o9 | Foi contratada empresa (ou profissional) para supervisao, fiscalizacao ou gerenciamento da obra
e ha vinculo societdrio ou familiar com os dirigentes do drgao responsdvel pela obra (CF/88 art.
37 - principio da moralidade)?

10 | O cronograma fisico-financeiro esta sendo cumprido e seus eventuais atrasos estao sendo
devidamente justificados no processo (Lei N° 8.666/93, art. 78, Ill, IV e V)?

O contratado mantém preposto, aceito pela administracao, no local da obra (Lei N° 8.666/93, art.

| 6g)2

1 A Administracao mantém fiscal especialmente designado, acompanhando a execucao da obra
(Lei N° 8.666/93, art. 67)7

13 Houve prorrogacéo do prazo de execucao da obra sem que tivesse sido devidamente justificada

e autorizada (Lei N° 8.666/93, art. 57, § 1°)?

Houve alteracao do regime de execu¢ao da obra, sem que ficasse comprovada tecnicamente a
14 [linaplicabilidade dos termos originais do contrato (Lei N.° 8.666/93, art. 65, Il, b) ?

15 | A Administracao aplicou as sancoes cabiveis por descumprimento de cldusulas contratuais (Lei
N.° 8.666/93, art. 78, I) ?

16 | Houve acréscimos de servicos, e estes se mantiveram dentro do limite de 25% do valor total
inicial atualizado para obras ou de 50% para reforma de edificio (Lei N° 8.666/96, art. 65, § 2°)?

A administracao procedeu ao recebimento proviscrio da obra, por meio do responsével pela sua

7 fiscalizacao, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes (Lei N° 8.666/93, art. 73, |,
a)?
18 A administracdo procedeu ao recebimento definitivo, por servidor ou comissao designada por

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, apos prazo de observacao ou vistoria
que comprovasse adequacao do objeto aos termos contratuais (Lei N° 8.666/93, art. 73, I, b)?

NOTAS: Os pontos de verificacdo aqui abordados séo especificos para licitacoes e contratos de obras. A avaliacao completa da
legalidade exige a verificacao do cumprimento de todos os artigos de caréter geral.
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